

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling

Steg 2

Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Landsbygdens Flexibla Paviljong

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer	7820001266
Namn	Åsgarns Bygdegårdsförening
Utdelningsadress	Kolarbo 28
Postnummer	77497
Postort	FORS
c/o adress	Roland Ek
Telefonnummer - inklusive riktnummer	
Mobilnummer	0732520406
E-postadress	ekroland@hotmail.com

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens miljövärden".

Bakgrund

Åsgarns bygdegård är sedan mer än femtio år självklar lokal för föreningars och familjers möten. Under senare årtionde har företag, både lokala och tillresta, mer frekvent nyttjat bygdegården som plats för interna överläggningar och utåtriktade kundmöten.

År 1996 kompletterade bygdegårdsföreningen sitt erbjudande med en utomhusarena/dansbana, till att börja med främst avsedd för dans vid föreningsaktiviteter och bröllop. Dansbanan är efterfrågad, även för vigsel, konsert och företagseven. Dansbanan, som 1996 återanvändes från annan plats, är nu uttjänt. Erfarenheterna visar att den enkla form av tillfälliga presenningstak, som hittills har använts, inte alls är tillräcklig.

Efter analys av behov bland allmänhet, föreningar och företag, vill vi nu skapa en permanent plats för aktiviteter som är attraktiva att genomföra där trygg, torr mötesplats möter omgårdande natur. En sådan arena kan bokas och brukas, oberoende av väderlek. Vid regn fungerar arenan i sig och ger ändå närhet till naturen. Vid solsken kan aktiviteterna flöda mellan arenan och omgivande skön trädgård och natur.

Vid besiktning av nuvarande dansbana har vi konstaterat att den varje år är föremål för akut renovering. Vi ser att den förmodligen måste avvecklas inom 2-3 års tid, framförallt med hänsyn tagen till säkerhet.

Konstruktion

Vår moderna paviljong förläggs på dansbanans nuvarande plats, vid vacker damm och bara några steg från bygdegårdens bekvämligheter med kök, kapprum och toaletter.

Paviljongen får en rejäl grund av stålbalkar på plintar. Golvet blir tryckimpregnerat trävirke som även används i staketet.. Takkonstruktionen görs av limträbalkar och som takmaterial väljs transparent plast där ljuset strömmar in.

Paviljongen kommer att kompletteras med en scen som sträcker sig över hela kortändan, här består taket av plåt.

Totala ytan för paviljongen inklusive scen kommer att uppgå till c:a 200 kvm.

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2020-06-30

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?

Nej

Motivera ditt svar

I och med att vi är en ideell förening är vi inte ålagda att redovisa moms. Åsgarns Bygdegård kommer ej att bedriva någon form av affärsmässig verksamhet i projektet.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Leif Ekström

Namn	Leif Ekström
Utdelningsadress	Västansjö 15
Postnummer	77497
Postort	Fors
Telefonnummer	022631148
Mobilnummer	0703405156
E-postadress	leif.ekstrom@bahnhof.se

Kontaktperson Roland Ek

Namn	Roland Ek
Utdelningsadress	Kolarbo 28
c/o adress	Kolarbo 28
Postnummer	77497
Postort	Fors
Telefonnummer	0732520406
Mobilnummer	0732520406
E-postadress	ekroland@hotmail.com

Kontaktperson Karin Perers

Namn	Karin Perers
Utdelningsadress	Mörtarbo
Postnummer	77497
Postort	Fors
Mobilnummer	0705680830
E-postadress	karin.perers@mellanskog.se

Kontaktperson Bengt-Olof Danielsson

Namn	Bengt-Olof Danielsson
Utdelningsadress	Persbo 135
Postnummer	77698
Postort	Garpenberg
Telefonnummer	022522040
Mobilnummer	0706057062
E-postadress	persbo135@gmail.com

Välj projekt

Landsbygdsfonden - genomförande av projekt > Orts- och bygdeutveckling > Samlingslokaler > Övriga lokaler > Investering

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

- DALARNA

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

- AVESTA

Vilket leaderområde söker ni stöd i?

Svar: Leader Nedre Dalälven 3

Vilken är målgruppen för projektet?

Svar: Målgrupp är allmänheten, både i vårt närområde och tillresta. De nås genom användarna av paviljongen, dvs föreningar, företag och familjer. Redan uppskattade och etablerade kulturaktiviteter i bygdegården, kompletteras med utomhusscen, trygg i alla väder. Företagsevent, vigsel eller festmiddag kan planeras utan reservplan.

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?

Svar: 537480

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?

Svar: Paviljongen kommer att ligga centralt i området som består av södra dalarna, södra Gästrikland samt norra Västmanland.

Man kan säga att "navet" består av Åsgarnsdalen vilken är närområdet runt sjön Åsgarn som är belägen intill Fors cirka 15

kilometer utanför Avesta.

Åsgarns Bygdegård har redan idag ett upptagningsområde med besökare från bla. Avesta, Sala, Hedemora, Hofors, Sandviken, Fagersta och Norberg, på bla de månadsluncher och andra arrangemang som erbjuds.

I närområdet Åsgarnsdalen finns det även ett flertal sommarstugor med ett stort antal ägare som bor i Stockholmsområdet.

Detta ger att under framförallt vår-sommar samt höst har upptagningsområdet även utökats till denna sfär. Vi ser på våra arrangemang under denna tid att många av dessa samt deras besökare kommer till våra arrangemang. Ett flertal av dessa utnyttjar även de möjligheter som finns med att hyra Bygdegården och då framförallt den nuvarande dansbanan.

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?

Svar: Att öka verksamheten sommartid i Åsgarn och dess upptagningsområde.

I snart sextio år har vår bygdegård varit en viktig mötesplats för föreningar, företag och familjer.

Utomhusarenan från 1996 är dock vanskelig och väderberoende. Företag som planerar event och blivande brudpar tvekar att boka Åsgarn eftersom nuvarande utomhusarena, en gammal dansbana, saknar tak.

Provisoriska tak med presenningar har brutits sönder av regn, och bl.a. vigslar har fått genomföras under besvärliga och ovärdiga förhållanden.

Genom en snygg paviljong med tak kan vi erbjuda en trygg, modern och attraktiv arena för evenemang av olika slag. Besöksnäringen i bygden kan utvecklas genom lockande event såsom konserter och mässor. Fler besökare till föreningars, företags och familjers aktiviteter stärker även företagen som driver bed&breakfast och hotell i näraliggande byar: Västanberg, Dalagård, Kolarbo och Garpenberg.

Vad är bakgrunden till projektet?

Svar: Åsgarns bygdegård är sedan närmare än sextio år självklar lokal för föreningars och familjers möten. Under senare årtionde har företag, både lokala och tillresta, mer frekvent nyttjat bygdegården som plats för interna överläggningar och utåtriktade kundmöten.

År 1996 kompletterade bygdegårdsföreningen sitt erbjudande med en utomhusarena/dansbana, till att börja med främst avsedd för dans vid föreningsaktiviteter och bröllop. Dansbanan är efterfrågad, även för vigsel, konsert och företagsevent. Dansbanan, som 1996 återanvändes från annan plats, är nu uttjänt.

Erfarenheterna visar att den enkla form av tillfälliga pressenningstak, som hittills har använts, inte alls är tillräcklig.

Efter analys av behov bland allmänhet, föreningar och företag, vill vi nu skapa en permanent plats för aktiviteter som är attraktiva att genomföra där trygg, torr mötesplats möter omgårdande natur.

Första gången en dialog togs upp om en utomhusarena med tak var på ett offentligt annonserat idémöte i bygdegården, 2016-10-06. Frågan har allt sedan dess diskuterats på våra olika möten, ex månadsluncher, gubbcafé, årsmöten m m. Frågan har även diskuterats i de fall vi haft möten med lokala föreningar, företag m m.

Genom det positiva gensvar dessa diskussioner gett har vi under senare tid aktiverat våra dialoger med små och stora företag liksom med Avesta Kommun.

En sådan arena kan bokas och brukas, oberoende av väderlek. Vid regn fungerar arenan i sig och ger ändå närhet till naturen. Vid solsken kan aktiviteterna flöda mellan arenan och omgivande skön trädgård och natur. Vid besiktning av nuvarande dansbana har vi konstaterat att den varje år är föremål för akut renovering. Vi ser att den förmodligen måste avvecklas inom 2-3 års tid, framförallt med hänsyn tagen till säkerhet.

Vår moderna paviljong förläggs på dansbanans nuvarande plats, vid vacker damm och bara några steg från bygdegårdens bekvämligheter med kök, kapprum och toaletter.

Paviljongen får en rejäl grund av stålbalkar på plintar. Golvet blir tryckimpregnerat trävirke som används i staketet. Takkonstruktionen görs av limträbalkar och som takmaterial väljs transparent plast där ljuset strömmar in.

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?

Svar: Nej

Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?

Svar: tillför en ny dimension för uthyrning vilken är unik inom c:a 10 mils radie

Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?

Svar: Vi skall ha skapat en permanent plats för aktiviteter som är attraktiva att genomföra, där trygg, torr mötesplats möter omgärdande natur. En sådan arena kan bokas och brukas av allmänhet, föreningar och företag, oberoende av väderlek. Vid regn fungerar arenan i sig och ger ändå närhet till naturen. Vid solsken kan aktiviteterna flöda mellan arenan och omgivande skön trädgård och natur.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?

Svar: Genom att ha skapat en snygg paviljong med tak kan vi erbjuda en trygg, modern och attraktiv arena för evenemang av olika slag. Besöksnäringen i bygden utvecklas genom lockande event såsom konserter och mässor. Fler besökare till föreningars, företags och familjers aktiviteter stärker även företagen som driver bed&breakfest och hotell i näraliggande byar: Västanberg, Dalagård, Kolarbo och Garpenberg.

På fem års sikt ska användningen av paviljongen öka betydligt under sommarmånaderna, inberäknat uthyrning och föreningens egna evenemang. Det ökar intäkterna till föreningen som därmed bättre klarar både underhåll och marknadsföring. Även själva bygdegården får ökad användning eftersom paviljongen förutsätter att bygdegårdens kök och toaletter tas i anspråk.

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"

Svar: Se bifogad "Aktivitetsmall" samt Bilaga "Grov Projektplan"

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?

Svar: Samtliga ledamöter i styrelsen har tidigare medverkat i de genomförda eu-projekt som slutförts. Vi pratar här om "Besöksmål Åsgarn 1" samt "Besöksmål Åsgarn 2". Med stora statsbidrag har vi även drivit bla "uppbyggnad av ett mediacentrum" och energiomställning i bygdegården. Genom våra professionella yrkesroller har flera av våra ledamöter erfarenhet av att leda och genomföra stora projekt. Roland Ek har inom it-branchen bedrivit egen verksamhet samt haft anställningar som bla produktägare (affärssystem), konsultchef och regionchef. Roland har som projektledare haft ansvar för och genomfört både utvecklings- och installationsprojekt i flermiljonklassen åt bla företag som Monark och Ericsson. Leif Ekström har i sin profession arbetat som avdelningschef på Stora Enso och där varit ansvarig för olika projekt.

Karin Perers är bla ordförande för Skogsägarföreningen Mellanskog och har där bla bedrivit projekt med stöd av EUs sociala fond för skogsägande kvinnor. Karin har tidigare varit vice ordförande i Folkbildningsrådet och där ansvarat för stora projekt.

Vilka andra samarbetar projektet med?

Svar: Projektet samarbetar inte med några andra organisationer, kommuner eller företag. Projektet har däremot fått stöd från bla Avesta Kommun och Stora Enso.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?

Svar: Ja

Beskriv det ideella arbetet

Svar: Vi i projektet har för avsikt att;

Riva och forsla bort gamla dansbanan, vi kommer bla att återanvända den gamla scenen som slogbod vid vår nerfart som är

handikappanpassad, vilken anlades i vårt tidigare projekt "Besöksmål Åsgarn 2".

Vi kommer att genomföra en del av markarbetet och trädfällning

Vi kommer att vara behjälpliga med snickeri och målning

Vi kommer att genomföra hela återställningsarbetet.

Vi har beräknat de ideella arbetet till drygt 1850 timmar, vi har kalkylerat med 1852 timmar -> 407.440:-

Se vidare Bilaga "grov Projektplan"

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?

Svar: 407440

Beskriv de övriga ideella resurserna.

Svar: Vi kommer att vara huvudansvariga vad gäller planering, projektering mm

Med erfarenhet från tidigare projekt, "Besöksmål Åsgarn 1 och 2", och den goda relationen vi har med lokala aktörer beräknar vi med rabatter från våra leverantörer, ex reducerad timkostnad per maskin samt reducerade inköspriser.

Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?

Svar: 130000

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?

Svar: Ja, vi menar att det är ett nytänkande i och med att vi inte känner till någon liknande arena inom vårt upptagningsområde. Med förankring i gammal tradition skapar vi ett attraktivt forum för moderna möten och evenemang, ex. barnkalas, bröllop, filmvisning, konserter och företagsmässor, utan hänsyn tagen till vädrets makter.

Känner ni till något liknande projekt?

Svar: Nej

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?

Svar: Ja

Ange uppskattat antal företag.

Svar: 2

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?

Svar: Ja

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.

Svar: 1720

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?

Svar: Ja

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.

Svar: 1720

Förväntat fondspecifikt resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer invånare få tillgång till förbättrad service eller infrastruktur genom projektet?

Svar: Ja

Ange antal invånare.

Svar: 40000

Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?

Svar: Målgrupp är allmänheten, företag m fl, både i vårt närområde och tillresta. De nås genom användarna av paviljongen, dvs föreningar, företag och familjer. Redan uppskattade och etablerade kulturaktiviteter i bygdegården, kompletteras med utomhusscen, trygg i alla väder. Företagsevent, vigsel eller festmiddag kan planeras utan reservplan. Refererar till bilagda inkomna skrivelser som bekräftar både företags och de offentligas intresse för vår nya paviljong, Avesta Kommun, ICA i Fors, Stora Enso och närliggande lokala entreprenörer.

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?

Svar: Vi kommer att under hela projektets fortlevnad informera på vår egen hemsida, www.asgarn.se, samt genom det medlemsblad som utkommer 4-6 gånger per år, Åsgarnsbladet. Vi kommer även att informera både Avesta Tidning samt Annonsbladet som är de tidningar vilka utkommer inom regionen.

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?

Svar: Marknadsföring och uthyrning av paviljong/bygdegården genomförs av bygdegårdsföreningen. Redan etablerade kontakter med företag och föreningar kommer att utökas.

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?

Svar: Nej

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre beskattningsåren?

Svar: Nej

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?

Svar: Nej

Motivera ert svar.

Svar: Med hänsyn till de ekonomiska resurser vi har som en liten ideell förening har vi inte medel till en sådan investering.

Utgifter

Utgifter

Utgiftstyp	Beskrivning	Belopp (kr)
Investeringar	enligt budgetmall	517480
Övriga utgifter	enligt budgetmall	20000
Summa utgifter		537480

* Ej momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade inklusive moms.

Finansiering

Typ av finansiering	Belopp (kr)
Projektstöd	360112
Övrigt offentligt stöd från LAG	177368
Summa finansiering	537480

Bilagor

Bifogade bilagor

- Aktivitetsplan: Aktivitetsmall.docx
- Annan bilaga: Beräkning tid Dalagård.jpg
- Annan bilaga: Bilaga Budgetmall Komplettering.docx
- Annan bilaga: Bilaga Budgetmall Komplettering.docx
- Annan bilaga: Bilaga Grov Projektplan.xlsx
- Annan bilaga: Bilaga Kompletterande uppgifter.docx
- Annan bilaga: Bilaga Setra Limträ.docx
- Annan bilaga: Bilaga indikatorer.docx
- Annan bilaga: Bilaga indikatorer.docx
- Annan bilaga: Bilaga steg 2 invånare 2018-04-03.docx
- Annan bilaga: Dansbanan Landsbygdsforum.jpeg
- Annan bilaga: Dansbanan Stora Enso.docx
- Annan bilaga: Dansbanan avsikt Bengt Olsson.jpeg
- Annan bilaga: Dansbanan avsikt Bygga Hem.jpeg
- Annan bilaga: Dansbanan avsikt Rune Forsberg.jpeg
- Annan bilaga: Dansbanan avsikt Yttersbenning.jpeg
- Annan bilaga: Fullmakt E-tjänst.jpeg
- Annan bilaga: Fullmakt Jordbruksverket.jpeg
- Annan bilaga: Konstituerande möte.jpeg
- Annan bilaga: Konstituerande-2017.docx
- Annan bilaga: Kontoöversikt Åsgarn juni 2018.pdf
- Annan bilaga: Yttersbenning Markberedning 1.jpeg
- Budgetmall för projektstöd: Budgetmall steg 2.xlsx
- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Anbud Grundläggning Dansbana Åsgarn.pdf
- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Anbudsskrivelse, ÖBAB2.pdf
- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Bilaga Beräkning av kostnader.docx
- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: ByggMax Dörr.jpeg

- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: ByggMax Panel.jpeg
- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: ByggMax Paviljong 1.jpg
- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: ByggMax Tak.jpeg
- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: ByggMax Trall.jpeg
- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Offert Kristina Ehrling arkitekt.pdf
- Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Åsgarns bygdegård dansbana 20180123.docx
- Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad: Paviljong Ritning.jpg

194912140250