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- för stöd inom lokalt ledd utveckling







Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall. 

En aktivitetsplan är en sammansställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för budgetmallen.


Aktivitet:		Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Delaktivitet: 		Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Beskrivning:	Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla leverantör, bygga hemsida)
Ansvarig: 		Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
Start: 	När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
Klart:	När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)
Om du använder en aktivitesplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd. 











	
A. Kunduppgifter
	Organisationsnummer
	782000-1266

	Projektnamn
	Landsbygdens Flexibla Paviljong




	Aktivitet
	Beskrivning
	Ansvarig
	Startdatum
	Slutdatum

	Projektledning
	
	
	
	

	Delaktiviteter
	
	
	
	

	Övergripande…
	Se till att projektet framskrider eligt plan
Föra projektbok
Informera på hemsida/mm
	Roland
	2018-01-15
	2020-06-30

	Uppföljning
	Informera styrelsen
	Leif
	2018-01-15
	2020-06-30

	Ekonomisk rapport
	-”-
	Bengt-Olov
	2018-01-15
	2020-06-30

	Leverantörskontakter
	Se till att leverantörer följer tidplan mm
	Leif
	2018-01-15
	2020-06-30

	Lansering
	Officiell invigning
	Karin
	2019-04-01
	2019-08-30
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	Aktivitet
	Beskrivning
	Ansvarig
	Startdatum
	Slutdatum

	Trädfällning
	
	
	
	

	Delaktiviteter
	
	
	
	

	Avverkning
	
	Leif
	2018-07-01
	2019-03-30

	Bortforsling
	
	Leif
	2018-07-01
	2019-03-30

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Aktivitet
	Beskrivning
	Ansvarig
	Startdatum
	Slutdatum

	Nedmontering av “gammal” dansbana
	
	
	
	

	Delaktiviteter
	
	
	
	

	Rivning
	
	Leif
	2018-07-01
	2019-03-30

	Omhändertagande av befintlig scen
	Flytt av befinntlig scen till nedfart till Åsgarn ( se Besöksmål Åsgarn )
	Stig Eriksson
	2018-07-01
	2019-03-30

	Bortforsling/Deponi
	Röjning samt bortforsling av ”gammal” dansbana
	Stig Eriksson
	2018-10-01
	2019-03-30

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Aktivitet
	Beskrivning
	Ansvarig
	Startdatum
	Slutdatum

	Uppförande av paviljong
	
	
	
	

	Delaktiviteter
	
	
	
	

	Markarbete
	
	Leif
	2018-10-01
	2019-03-30

	Ny Paviljong
	
	Leif
	2019-01-01
	2019-09-30

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Aktivitet
	Beskrivning
	Ansvarig
	Startdatum
	Slutdatum

	Återställning
	
	
	
	

	Delaktiviteter
	
	
	
	

	Befintlig mark
	
	
	2019-07-01
	2020-06-30

	Nya parkeringsplatser
	
	
	2019-07-01
	2020-06-30

	Nya gångar
	
	
	2019-07-01
	2020-06-30

	Trädgård
	
	
	2019-07-01
	2020-06-30

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Aktivitet
	Beskrivning
	Ansvarig
	Startdatum
	Slutdatum

	
	
	
	
	

	Delaktiviteter
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